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Bijlagen bij dit rapport: 
 
 

Nummer Betreft 

Bijlage 1 Ruimtestaat zwembad 

Bijlage 2 Kostenramingen 

Bijlage 3 Fotorapportage technische inspectie 
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1. INLEIDING 

De gemeente Staphorst bestaat uit de dorpen Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst en de 
buurtschappen Lankhorst, Halfweg, Hamingen, ’t Schot en Slingenberg. Staphorst heeft per 1 januari 
2025 17.969 inwoners. 
De gemeente heeft één overdekt zwembad. 
De exploitatie van Zwembad De Broene ‘eugte in Staphorst staat onder druk door stijgende 
energiekosten, verhoogde personeelslasten (CAO), verouderde installaties en de invoering van de 
nieuwe Omgevingswet. Deze factoren maken de exploitatie steeds minder houdbaar.  
Om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken over de toekomst van het zwembad, laat de 
gemeente een extern onderzoek uitvoeren. 
Doel van het onderzoek is om de gemeenteraad inzicht te geven in de financiële, duurzame, 
juridische en maatschappelijke implicaties van vier toekomstscenario’s; 
1.     Sluiting van het zwembad; 
2.     Renovatie van het bestaande zwembad; 
3a. Nieuwbouw op de huidige locatie; 
3b. Nieuwbouw op een alternatieve locatie. 
  
De centrale onderzoeksvraag luidt: 
Wat zijn de financiële, duurzame en maatschappelijke implicaties van de vier hierboven genoemde 
toekomstscenario’s voor het zwembad in het licht van stijgende energiekosten, personeelslasten, 
verouderde installaties en de nieuwe Omgevingswet? 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met enkele vraagstukken die er nu liggen vanuit 
verkeersveiligheid en daarnaast een uitbreiding van andere sportactiviteiten rondom het zwembad. 

 
De rapportage bevat conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de verschillende scenario’s en 
een beschrijving van de te nemen vervolgstappen in de volgende fase.  
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2. HUIDIGE SITUATIE 
 
2.1. Zwembad De Broene ‘eugte 
 
Zwembad De Broene ‘eugte in Staphorst is eigendom van - en wordt geëxploiteerd door- een 
Stichting. De Stichting krijgt hiertoe een exploitatiebijdrage van de gemeente. 
Het zwembad beschikt over twee overdekte zwembassins: 
• Een wedstrijdbad van 10 x 25 meter. De bodemdiepte varieert van 1,15 meter tot 2,40 meter; 
• Een “recreatiebad” van 10 x 20 meter met een tien meter lange glijbaan. Dit bad is opgedeeld in 

drie stukken: het ondiepe voorste deel is acht meter lang en alleen geschikt voor kleine kinderen 
met weinig tot geen zwemervaring. Op het tussendeel van twee meter lang komt de glijbaan uit. 
Tot slot is er een achterste deel van tien meter met een waterdiepte van 1,20 meter. 

 
Ook heeft De Broene ‘eugte een buitenterrein met zonneweide, glijbaan, speelattributen en een 
beschut gelegen peuterbadje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2. Bezoek en bezetting 2024 en 2025   
 

2.2.1. Bezoek 
Zoals in paragraaf 2.3 nader wordt beschreven kunnen de inwoners van Staphorst het zwembad 
goed vinden; het animocijfer is hoog. 
 
Het bezoek in 2024 en 2025 is in onderstaande tabel weergegeven: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarbij dient te worden aangetekend dat het bezoek van verenigingen en groepen een 
gemiddelde bezetting is. Deze aantallen zijn niet gebaseerd op het daadwerkelijke bezoek, maar 
op de opgave die door de gebruiker aan het begin van het seizoen wordt gedaan. Verder dient te 
worden opgemerkt dat: 
 

 

Bezoekers per jaar

2024 prognose 2025 verschil tussen 2025-2024

Recreatief zwemmen 20.672 17.203 -3.469
Doelgroepen 5.859 7.454 1.595
Les zwemmen 25.623 29.628 4.005
Verenigingen/groepen 18.030 20.491 2.461
Scholen 583 521 -62
Totaal 70.767 75.297 4.530
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• Recreatief zwemmen is te onderscheiden in vrijzwemmen en banenzwemmen. 
Het recreatieve bezoek neemt in 2025 af ten opzichte van 2024. Dat heeft goeddeels te 
maken met het gegeven dat het vrijzwemmen op vrijdagavond niet meer in het rooster is 
opgenomen. 

• De deelname aan doelgroepen is gegroeid in 2025. Doelgroepen zijn de begeleide 
activiteiten zoals baby-peuterzwemmen, Aquasporten en zwemmen voor Zwangeren. 

• De toename van het aantal leszwemmers wordt veroorzaakt doordat de zwemlessen in 2025 
teruggebracht van 1 uursessen naar lessen van 45 minuten, waardoor meer groepen kunnen 
worden aangeboden.  

• De toename van de verenigingen en groepen komt door 2 nieuwe groepen in 2025 die 
tezamen 2,5 uur per week het zwembad huren. Dit zijn de reddingsbrigade, 
triathlonvereniging, de zwemvereniging, en de groepen Adullam, Niloka, Oranjeborg, 
Thomashuis, De Ambacht en interact Contour. 

 
 

2.2.2. Bezetting  
Het gemiddeld aantal jaarlijkse bezoekers per vierkante meter zwemwater geeft aan hoe goed 
een zwembad wordt bezet. Daarmee vormt het een belangrijke indicator voor de verhouding 
tussen de vraag naar en het aanbod van zwemwater. Het landelijke gemiddelde van overdekte 
zwembaden ligt rond 225 à 250 bezoeken per m². De Broene ‘eugte heeft een wateroppervlak  
Daarbij dient echter in aanmerking te worden genomen dat het voorste deel van het 
recreatiebad van 80 m2 voor een deel - 50 m2- niet moet worden meegerekend omdat dit 
eigenlijk alleen een heel ondiep peuter/kleuterbad is.  Indien dan wordt gerekend met 400 m2 
water dan komt de bezetting in 2025 uit op 187,5 bezoekers per m2. Dat is een matige bezetting. 
Het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare baden ligt rond 225 à 250 bezoeken per m². Daarbij 
dient te worden aangetekend dat het zwembad op zondag gesloten is. Dat heeft met name 
invloed op het recreatieve bezoek dat daardoor lager uitvalt. 
 
2.2.3. Bezetting per categorie 
Kijkend naar de bezetting per categorie dan zien we het volgende beeld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met name de gemiddelde bezetting van het recreatieve zwemmen en de doelgroepen is erg laag. 
De bezetting van het leszwemmen is goed en ook het vereniging/groepsbezoek heeft een 
gemiddeld goede bezetting per uur.   

 
 
 
 
 

Bezoekers per jaar

prognose 2025 uren/week weken uren/jaar
bezetting/         
uur 2025 norm

Recreatief zwemmen 17.203 31 51 1.556 11 20
Doelgroepen 7.454 22 44 968 8 15
Les zwemmen 29.628 24 51 1.224 24 25
Verenigingen/groepen 20.491 18 45 788 26 24
Scholen 521 1 40 40 13 15
Totaal 75.297 96 4.576
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2.3. Animocijfer  
 
Het animocijfer is het gemiddelde aantal bezoeken per inwoner per jaar van het verzorgingsgebied 
en is een valide prestatie-indicator. Zwembad De Broene ‘eugte heeft een primaire functie voor de 
inwoners van de gemeente Staphorst. Van een secundair verzorgingsgebied (omliggende 
gemeenten) is vrijwel geen sprake. 
Een landelijke bandbreedte voor het animocijfer voor overdekte zwembaden in gelijksoortige 
gemeenten ligt anno 2025 rond de 4.  
  
Op basis van de bezoekcijfers is te concluderen dat het totale animocijfer in 2025 met 4,1 prima is. 
Dit houdt in dat het aantal bezoeken per inwoner van de gemeente Staphorst goed is, temeer 
omdat het zwembad op zondag gesloten is. In combinatie met de lagere bezettingsgraad betekent 
dit overigens dat het zwemwateroppervlak aan de ruime kant is.  
 
 
2.4. Personele formatie   
 
In 2025 is er 8,95 FTE werkzaam in De Broene ‘eugte, verdeeld over ca. 20 werknemers en een 
zevental oproepkrachten. Alleen de manager en de assistent-manager hebben een fulltime functie. 
Zij zijn beiden ook operationeel inzetbaar. Alle andere medewerkers hebben een parttime 
dienstverband of een 0 urencontract. De receptie en schoonmaakwerkzaamheden worden door 
alle medewerkers gedaan. De technisch medewerker is met pensioen gegaan en vooralsnog niet 
vervangen. 

 
 

2.5. Bezoek per formatieplaats   
 
Een indicator voor de beoordeling van de exploitatie is het bezoek per FTE. In 2025 gaat het dan 
om -in totaal- 7 FTE aan contracturen en gemiddeld 72 uur per week aan oproepkrachten 
Uitgaande van 75.000 bezoekers volgt ca. 8.400 bezoekers per FTE.  Het bezoek per 
formatieplaats is daarmee erg matig; de bandbreedte ligt tussen de 10.000 tot 12.00 bezoekers 
per formatieplaats). Dit is goeddeels te verklaren door de ruime openstelling en de matige 
badbezetting per uur. 
 
2.6. Exploitatie 
 
Het exploitatieresultaat excl. gemeentelijke bijdrage bedraagt ca. € 260.000 negatief. Dat is een 
dekkingspercentage (de mate waarin de inkomsten de uitgaven dekken) van 68%. Dat is wat 
lager dan het gemiddelde van vergelijkbare zwembaden van 75 à 80%. Dat heeft vooral te 
maken met de hogere personele inzet in relatie tot de matige bezetting van recreatief 
zwemmen en doelgroepen. 
Daarbij moet wel worden aangetekend dat het onderhoud zich in 2024 en 2025 beperkte tot 
het hoogstnoodzakelijke. Voor aanvullend instandhouding onderhoud zal de Stichting telkens 
een beroep op de gemeente moeten doen, waardoor het dekkingspercentage uiteraard verder 
daalt. 
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2.7. Bestuurlijke organisatie 
 
Het bestuur van de Stichting Zwembad De Broene ‘eugte bestaat volledig uit vrijwilligers. Deze 
mate van vrijwillige inzet draagt weliswaar bij aan kostenbesparing op bestuurskosten, maar is 
tevens een afbreukrisico voor de toekomst, met name door de sterk toegenomen complexiteit 
van de zwembadexploitatie. Niet alleen is het vinden van bekwame opvolgers bijzonder lastig, 
eigenlijk kan ook niet meer worden verwacht dat de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid 
voor de exploitatie van een overdekt zwembad dat het hele jaar is bedrijf is, in handen wordt 
gelegd van een volledig vrijwillig bestuur. 

 
 

2.8. Conclusies 
 
• Op basis van de bezoekcijfers is te concluderen dat het totale animocijfer in 2025 met 4,1 

prima is. Dit houdt in dat het aantal bezoeken per inwoner van de gemeente Staphorst goed is. 
In combinatie met de lagere bezettingsgraad betekent dit overigens dat het 
zwemwateroppervlak aan de ruime kant is.  

• Met name de bezetting van doelgroepen en het recreatieve zwemmen blijft achter bij de norm; 
het aanbod is groter dan de vraag. 

• In verband daarmee is ook het aantal bezoekers per formatieplaats lager dan de norm. 
• Het onderhoud zich in 2024 en 2025 beperkte tot het hoogstnoodzakelijke. Voor aanvullend 

instandhoudings onderhoud zal de Stichting telkens een beroep op de gemeente moeten doen. 
• De exploitatie kent een dekkingspercentage (de mate waarin de inkomsten de uitgaven dekken) 

van 68%. Dit lagere resultaat heeft vooral te maken met de hogere personele inzet in relatie tot 
de matige bezetting van recreatief zwemmen en doelgroepen, terwijl er minimaal onderhoud 
wordt gepleegd. 

• Voor noodzakelijk en aanvullend instandhouding onderhoud zal de Stichting telkens een beroep 
op de gemeente moeten doen. 

• Het geheel vrijwillige Stichtingsbestuur draagt weliswaar bij aan kostenbesparing op 
bestuurskosten, maar is tevens een afbreukrisico voor de toekomst; met name door de sterk 
toegenomen complexiteit van de zwembadexploitatie is de continuïteit van vrijwillig bestuur een 
steeds groter wordende zorg, terwijl verdergaande professionalisering noodzakelijk is. 
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3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN  

3.1. Inleiding  

Op verschillende niveaus doen zich trends voor die invloed op de vraag naar sport- en 
zwemactiviteiten uitoefenen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen algemene landelijke 
trends en zeker ook lokale of regionale ontwikkelingen die kansen of bedreigingen vormen voor 
zwemmen in de gemeente Staphorst. Daarnaast zijn er ook concrete ontwikkelingen op het gebied 
van de diverse sport- en zwemactiviteiten die van invloed kunnen zijn op de lokale situatie. 

 
 

3.2. Trends en ontwikkelingen zwemmen  
 
• In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is door menige gemeente fors geïnvesteerd in 

recreatieve zwembaden en combibaden. In het afgelopen decennium heeft echter een 
verschuiving van recreatief zwemmen naar begeleide doelgroepactiviteiten en banenzwemmen 
plaatsgevonden. Daarnaast hebben ook demografische ontwikkelingen, gewenning aan 
recreatieve zwemfaciliteiten en uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen hierin 
een rol gespeeld.  

• Leszwemmen blijft een kerntaak van zwembaden er is nog steeds veel vraag. Er zijn echter 
steeds meer kinderen die nog geen zwemles hebben of kunnen krijgen, als gevolg van de 
toename van inwoners met een migratieachtergrond. 

• Zwemlessen zijn ook fors duurder geworden. Er is steeds meer behoefte aan een financieel 
vangnet om zwemles voor iedereen betaalbaar te houden. 

• Aquasporten, seniorenactiviteiten en therapeutische doelgroepactiviteiten zijn in de afgelopen 
jaren in Nederland populair geweest en zullen dat in de komende jaren ook blijven. Kritische 
succesfactoren voor een aantrekkelijk aanbod zijn in algemene zin: een hoge kwaliteit van de 
instructeurs, een goede hygiëne en activiteiten die zowel een sportieve als sociale functie 
hebben. 

• Het aanbod van doelgroepen draagt bij aan sociale cohesie, met name door de toenemende 
vergrijzing en kan meehelpen om eenzaamheid tegen te gaan. 

• Zwem- en waterpoloverenigingen hebben over het algemeen met afnemende ledenaantallen te 
kampen. Dit heeft op diverse plaatsen in het land tot fusies en een afname van het 
verenigingsbezoek geleid.  

• Door de trend naar ongebonden/ongeorganiseerd sporten en de invloed van de sportakkoorden 
is er een forse toename in populariteit van (individueel) banen zwemmen. 

• Mede onder invloed van de bezuinigingen is het schoolzwemmen in veel gemeenten beperkt of 
afgeschaft. Naast gemeentelijke bezuinigingen spelen de reistijd en vervoerskosten daarbij vaak 
een rol. De meeste scholen zijn daarom tegenstander van een mogelijke herinvoering van 
schoolzwemmen tijdens de schooluren. 

• Onder invloed van verdrinkingsgevallen en ongelukken in zwembaden blijft de discussie over 
veiligheid actueel. Mede hierom is voor zwembaden het Keurmerk Veilig en Schoon opgesteld. 
Het Keurmerk is een door de zwembadbranche ingestelde regeling met het wettelijk kader als 
ondergrens en daarbovenop een aantal extra kwaliteitseisen.  

• De huidige Wet Hygiëne- en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz - 1969) is 
aangepast aan de recente volksgezondheidsinzichten. De ruim 40 jaar oude parameters waarop 
het zwembadwater wordt beoordeeld zijn geactualiseerd en uitgebreid. De wet is 
gemoderniseerd en opgenomen in het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving), onderdeel van de 
nieuwe Omgevingswet. De moderniseringsslag leidt tot meerkosten voor de exploitant van het 
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zwembad vanwege hogere laboratoriumkosten en omdat er binnen-luchtmetingen moeten 
worden uitgevoerd. De zwembadbeheerder/exploitant krijgt daarentegen wel meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid en stuurt en houdt toezicht op basis van een risico-inventarisatie en 
beheerplan.  

• Bij alle gemeenten is er veel aandacht en budget voor duurzaamheidsmaatregelen voor 
sportaccommodaties. Zeker voor zwembaden, die een relatief grote energiebehoefte hebben, 
liggen er op dit gebied kansen. Door maatregelen te nemen die de energiebehoefte beperken 
en/of de energie zelf ‘groener’ maken, kan de negatieve invloed op het milieu worden beperkt. 
Voor nieuwe zwembaden wordt tegenwoordig standaard van ‘gasloze’ accommodaties 
uitgegaan. Problematisch is inmiddels wel de beperkte mogelijkheid om energie terug te leveren 
met zonnepanelen en de energiecongestie. 
 
 

3.3. Demografische gegevens  
 
Volgens de meest recente Primos-prognose uit 2023 kan de bevolking van Staphorst doorgroeien 
naar ruim 21.100 personen in 2040. De relatief grote natuurlijke aanwas in Staphorst draagt bij aan 
een gestage groei. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de woningvoorraad meegroeit en deze 
bevolkings- en huishoudensgroei ondersteunt. (bron: Woonbehoefteonderzoek Staphorst 2023). 
Het opschuiven van de generaties, de veroudering van personen, is goed te zien in een vergelijking 
van de leeftijdsopbouw van verschillende jaren, de groep van 50- tot 60-jarigen in Staphorst in 2023, 
met een zwaartepunt op leeftijd 54. Dit zwaartepunt verschuift naar leeftijd 62 in 2031 en naar 
leeftijd 71 in 2040. Op die manier is goed te zien dat het aantal ouderen in Staphorst gaat toenemen 
en ook na 2040 nog een sterke aanwas van het aantal 80-plussers tegemoet kan zien.  
Daarnaast kenmerkt Staphorst zich vooral door de relatief jonge bevolking met veel personen tot 20 
à 25 jaar, En hoewel de vorm van de leeftijdsopbouw iets gaat verschuiven blijft de aanwas van de 
bevolking door geboorte en verhuizingen ook in de toekomst in stand en nemen de aantallen nog 
verder toe. Het aantal kinderen tot 10 jaar is in 2040 naar verwachting groter dan de vergelijkbare 
aantallen in 2023 en 2031.  
 
 
3.4. Omgevingsanalyse 
 
De mate waarin in de omgeving andere zwemvoorzieningen aanwezig zijn, heeft invloed op de 
zwemwaterbehoefte in de gemeente Staphorst. In de directe regio van Staphorst zijn nog vier 
binnenzwembaden die in meer of mindere mate als concurrent zouden kunnen worden 
beschouwd. In de praktijk is dit echter beperkt tot zwembad de Vrolijkheid in Zwolle (leszwemmen) 
en in mindere mate zwembad de Kragge in Zwartsluis (leszwemmen). Elk zwembad heeft verder 
zijn eigen verzorgingsgebied en de buitenbaden en de zwemplassen vormen geen concurrerend 
aanbod omdat De Broene ‘eugte geen recreatiebad heeft. 
 
In onderstaand tabel zijn de betreffende zwembaden en plassen met hun typerende kenmerken en 
afstand tot Staphorst weergegeven: 
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3.5. Conclusies 
 
Uit de trends en ontwikkelingen en de demografische verwachtingen zijn enkele conclusies te 
trekken die van belang zijn voor deze zwembadstudie: 
 
• Er zijn steeds meer kinderen die nog geen zwemles hebben of kunnen krijgen, als gevolg van de 

toename van inwoners met een migratieachtergrond en de daling van de koopkracht. Er is steeds 
meer behoefte aan een financieel vangnet om zwemles voor iedereen betaalbaar te houden 
anders neemt de zwemvaardigheid af en wordt de deelname aan zwemlessen lager. 

• Aquasporten, seniorenactiviteiten, banenzwemmen en therapeutische doelgroepactiviteiten die 
zowel een sportieve als sociale functie hebben zijn in de afgelopen jaren in nederland steeds 
populairder geworden en zullen dat in de komende jaren ook blijven.  Zwembad de broene 
‘eugte heeft momenteel geen therapeutische doelgroepactiviteiten in haar aanbod omdat er 
geen gekwalificeerd personeel voor is. 

• Het aanbod van doelgroepen draagt bij aan sociale cohesie, met name door de toenemende 
vergrijzing en kan meehelpen om eenzaamheid tegen te gaan. 

• Door de trend naar ongebonden/ongeorganiseerd sporten en de invloed van de sportakkoorden 
is er een forse toename in populariteit van (individueel) banenzwemmen. 

• Door maatregelen te nemen die de energiebehoefte beperken en/of de energie zelf ‘groener’ 
maken, kan de negatieve invloed op het milieu worden beperkt. Voor nieuwe zwembaden wordt 
tegenwoordig standaard van ‘gasloze’ accommodaties uitgegaan.  

• Uitgaande van de primos prognose voor staphorst neemt de bevolking toe tot 21.000 inwoners 
in 2040, een groei van zo’n 16 %. Ook het aantal kinderen tot 10 jaar is in 2040 naar verwachting 
groter dan de vergelijkbare aantallen in 2023 en 2031. Dit leidt tot een vergelijkbare toename 
van het bezoekersaantal van het zwembad. 

• Het aantal ouderen in staphorst gaat toenemen en kan ook na 2040 nog een sterke aanwas van 
het aantal 80-plussers tegemoet zien.  De behoefte aan seniorenactiviteiten en therapeutisch 
zwemmen neemt dus fors toe. 
 

 

Zwembaden type afstand vanaf 
Staphorst

reistijd opmerking

De Broene 'eugte binnenbad wedstrijdbad+recreatiebad met glijbaan
Bad Hesselingen binnen- en buitenad circa 8 km 10 min groot subtropisch zwembad + buitenbad
De Slenken (De Wijk) buitenbad circa 9 km
Openluchtzwembad De Meule buitenbad circa 11 km
Zwembad De Kragge binnenbad circa 13 km (Zwartsluis) 15 min recreatief buitenzwembad
Zwembad Hasselt buitenbad circa 14 km
Zwembad Bestevaer binnenbad circa 18 km (Genemuiden) 20 min verwarmd buitenbad met ligweide en 
Heuveltjesbosbad buitenbad circa 16 km (Balkbrug) glijbanen en aquabioscoop
Zwembad de Vrolijkheid Zwolle binnenbad circa 17 km 15 min verwarmde baden, speeltoestellen en glijbaan
Openluchtbad Zwolle buitenbad circa 20 km 4 zwembaden en peuterbad

Natuurzwemlocaties/recreatieplassen

Zwarte Dennen circa 6 km recreatieplas bij Punthorst, gratis toegankelijk
Veneger Gat (Wanneperveen) circa 12 km zwemplas
Tussenboerslanden (Nijeveen) circa 15 km zwemplas
Agnietenplas (zwolle) circa 16 km met ligweide en zwemgedeelte
Milligerplas (zwolle) circa 20 km vrij zwemwater in natuurlijke plas
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4. BEZOEKONTWIKKELING  
 
4.1. Inleiding  
 
Op basis van het historische bezoek, de landelijke trends en zeker ook de lokale of regionale 
ontwikkelingen kan het zwembadbezoek in kaart worden gebracht. Onderstaand beschrijven wij de 
verschillende bezoekerscategorieën. Bij de berekening van het aantal bezoekers gaan wij uit van een 
groei van de bevolking met 16% ultimo 2040.  De toename van bezoek is uiteraard mede afhankelijk 
van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld de dan aanwezige zwembadconfiguratie, de personele 
bezetting en hun opleidingsniveau. Wel staat vast dat het bezoekersaantal fors zal kunnen 
toenemen. Onderstaand ramen wij een toename van het potentieel aantal bezoekers per categorie 
waar in elk geval rekening mee dient te worden gehouden.  
 
 
4.2. Bezoekontwikkeling 
 

4.2.1. Het recreatief zwemmen 
Deze categorie is een verzamelbegrip, bestaande uit drie vormen; 
• Banenzwemmen: dit is van oudsher een activiteit die bij zwembaden hoort. De 

banenzwemmer is meestal een sporter of een klant, die voor ontspanning, gezondheid en/of 
sociale contacten zijn baantjes trekt. Jeugdigen en kinderen zijn over het algemeen niet aan 
te merken als banenzwemmers. Banenzwemmen vindt meestal plaats in de (vroege) 
ochtenduren, tussen de middag en op de latere uren van de doordeweekse avonden. De 
verblijfsduur is maximaal één uur. 

• Vrijzwemmen: de verblijfsduur is beperkt tot circa 1 à 2 uur. De aangeboden uren voor 
vrijzwemmen hebben meer en meer een specifiek karakter gekregen: 

• De woensdagmiddag is voor de jeugd van 6-12 jaar; 
• De vrijdagavond is voor de opgroeiende jeugd van 12-18 jaar; 
• De doordeweekse avonden in de vooravond is voor de jeugd van 12-20 jaar en later op de 

avond volwassenen van 25 jaar en ouder; 
• Gezinszwemmen, vooral op de zondagen; 
• Speciale uren voor bijv. Dameszwemmen, seniorenzwemmen en minderheden. (worden vaak 

aangemerkt als doelgroepen) 
• Recreatiezwemmen: De doelgroep bestaat vooral uit jongeren, groepen en gezinnen met een 

verblijfsduur van minimaal enkele uren. Een goed uitgeruste horecagelegenheid (nat en 
droog) is daarbij essentieel. 

Gelet op de historie, trends en ontwikkelingen verwachten wij geleidelijk toenemende vraag tot ca. 
10%, afgerond 3.000 bezoekers, voornamelijk banenzwemmers. De Broene ‘eugte heeft geen 
recreatief aanbod en is op zondag gesloten. 

 
 

4.2.2. Doelgroep zwemmen 
De behoefte aan zwemwater voor doelgroepactiviteiten zal verder stijgen. Dat geldt vooral ten 
aanzien van activiteiten voor senioren, sociaal maatschappelijke groeperingen en activiteiten in het 
kader van preventie en revalidatie/mobiliteit. Door de gesloten sport- en preventieakkoorden van 
de gemeente en de demografische ontwikkelingen mag een geleidelijk hogere vraag worden 
verwacht tot ca. 10% (+700 bezoekers), uitgaande van de huidige zwembadconfiguratie met een 
beperkte functionaliteit. De ligging en de waterdiepte van het “recreatiebad” is niet optimaal voor 
kwetsbare doelgroepen. 
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4.2.3. Leszwemmen 
Zwemlessen blijven een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van het activiteitenaanbod en de 
vraag zal, gelet op de demografische ontwikkeling van de gemeente Staphorst, toenemen. Ook nu 
al is er een wachtlijst van 8 à 10 maanden. Een toename van deelname aan de zwemles moet 
voornamelijk komen van het verhogen van de groepsgrootte en uitbreiding van het aantal 
lesgroepen, hoewel de mogelijkheden daartoe beperkt zijn. Wij gaan uit van een geleidelijke 
toename tot 5% (+ 1.500).  
Het aangepast onderwijs zal naar verwachting niet veranderen en blijft op 1 uur per week 
gedurende 40 weken. 

 
4.2.4. Verenigingen/groepen 
De huidige vraag van verenigingen kan langzaam toenemen door uitbreiding van uren en/of nieuwe 
groepen. Wij gaan uit van een toename van 5%, ca. 1.000 bezoekers. 
 
4.2.5. Overzicht bezoek richting 2040 
De hierboven geschetste groei van het bezoekersaantal hebben wij onderstaand in een overzicht 
opgenomen.  
 

 
 Bezoekers per jaar

prognose 2025 bezoek ontwikkeling

Recreatief zwemmen 17.203 18.923
Doelgroepen 7.454 8.199
Les zwemmen 29.628 31.109
Verenigingen/groepen 20.491 21.516
Scholen 521 521
Totaal 75.297 80.268
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5. UITWERKING VAN DE SENARIO’S 
 
5.1. Scenario 1; Sluiting van het zwembad  
 

5.1.1. Sport en bewegen  
Vanuit de plannen ‘Gezond en actief leven akkoord’ en ‘het sport- en beweegakkoord’ vormen 
sporten en bewegen een belangrijke basis om gezondheidsdoelen te behalen. Zo wordt jaarlijks de 
SROI berekend door kenniscentrum sport- en bewegen. De SROI, Social Return On Investment, is 
het verhoudingsgetal tussen maatschappelijke kosten en opbrengsten. Het geeft aan hoeveel hoger 
de maatschappelijke opbrengsten zijn dan de kosten. Een SROI boven de 1 betekent dat er sprake is 
van maatschappelijke meerwaarde. Lokaal is de SROI waarde in Staphorst 2.72 (landelijk is dit 2.76). 
De SROI wordt bepaald op omgevings/beleidsindicatoren, gezondheidsindicatoren en sport- en 
beweegcijfers. De baten van sport & bewegen als 10 % meer gaat bewegen zijn €1.678.673.  Indien 
Staphorst geen zwembad meer heeft dan zal de SROI waarde zonder meer dalen omdat in de 
praktijk de deelname aan doelgroepen, banenzwemmen en het verenigingszwemmen, tezamen ca 
50.000 jaarlijkse bezoekers fors zal afnemen. 

 
5.1.2. Gezondheids- en sociaal belang zwemmen  
Gezondheid 
Bewegen is gezond en draagt bij aan het welzijn van mensen. Bewegen leidt niet alleen tot minder 
ziekte en -kosten, maar ook tot minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. 
Gemeenten, werkgevers en verzekeraars hebben er dus belang bij dat de Nederlandse bevolking 
zoveel mogelijk gezond beweegt. Maar zwemmen biedt meer. Dat komt onder andere door: 
• Bij het zwemmen worden alle spieren gebruikt: het is een full body work-out; 
• Zwemmen is relatief minder gevoelig voor blessures; 
• Zwemmen geeft sneller gewichtsverlies als trainingen op het droge; 
• De opwaartse druk van het water geeft een andere lichaamservaring. De belasting van het 

lichaam is lager en prettig voor mensen met een fysieke beperking; 
• Zwemmen zorgt voor pijnvermindering, spierontspanning en psychische ontspanning; 
• Zwemmen vergroot de weerbaarheid en ademcapaciteit. 
Zwemmen wordt vanwege genoemde meerwaarde vaak ingezet in revalidatietrajecten. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat iemand die tijdens het herstel van een ziekte zwemt, 
aanzienlijk sneller kan herstellen als iemand die niet zwemt. Bovendien blijkt sporten en specifiek 
zwemmen heel erg goed te zijn voor de mentale, cognitieve en motorische ontwikkeling van 
kinderen. Van bewegen wordt een kind niet alleen fitter, maar ook slimmer. 

 
Veiligheid 
Leren zwemmen hoort al generaties lang bij de opvoeding. De eerste verantwoordelijkheid voor de 
zwemvaardigheid van kinderen ligt bij de ouders. Omdat ouders bijna allemaal zelf ook op zwemles 
zijn geweest, weten ze de verschillende aanbieders gemakkelijk te vinden. Voor mensen die niet 
zijn opgegroeid met de zwemlestraditie is het echter minder vanzelfsprekend om kinderen op 
zwemles te doen. Dan is schoolzwemmen, buitenschoolse opvang of een vangnetconstructie een 
alternatief. Het bijbrengen van zwemvaardigheid is een voorwaarde voor veilig verblijven rond, in 
en op het water. Voor het plezier in recreatief zwemmen, de stap naar wedstrijdsport en voor 
enkelen zelfs de topsport. Zwemles geven is voor de meeste baden een groot deel van de 
programmering. Het aantal verdrinkingsdoden dat jaarlijks te betreuren valt, wordt daarmee 
beperkt. Door het aanbieden van particuliere zwemlessen of schoolzwemmen dragen zwembaden 
bij tot de veiligheid. 
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Sociale samenhang 
Een samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen, functioneert beter. Plekken 
waar mensen elkaar ontmoeten zijn daarom van groot belang. Een zwembad is zo’n 
ontmoetingsplek. Voor veel ouderen is de koffie na het zwemmen minstens zo belangrijk als het 
zwemmen zelf. Veel inwoners hebben een positieve associatie met een zwembad. Ze hebben er 
fijne herinneringen aan van ontmoetingen, feestjes en plezier.  

 
5.1.3. Maatschappelijk effect sluiting van Zwembad De Broene ‘eugte  
Bijna de helft van de Nederlanders (49%) wil niet verder rijden dan 20 minuten naar een zwembad 
of zwemplek. Dit blijkt uit het onderzoek dat Zwemindex.nl heeft gedaan. Naarmate de reistijd 
toeneemt neemt ook de bereidheid om te gaan zwemmen af.  
Naast reisafstand is bereikbaarheid ook van belang. Voor de doelgroep ouderen is het van belang 
dat het zwembad goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en voor kinderen is het van belang 
dat zij eventueel met de fiets naar het zwembad kunnen. Ook reiskosten en autobezit zijn factoren 
die de bereidheid om naar een zwembad te gaan beïnvloeden.  
Er zijn geen harde data voorhanden maar uit diverse zwembadstudies wordt aangenomen dat bij 
sluiting van een zwembad in een compacte gemeente 25 tot 40% van de bezoekers stopt met 
zwemmen. Bij een landelijke gemeente loopt dit op tot 40 à 60%.  
Onderstaand gaan wij hier nader op in. 

 
Recreatief zwemmen  
Oudere (banen)zwemmers en jeugd (in de basisschoolleeftijd) zullen veel minder gaan zwemmen 
als er geen zwembad meer is in Staphorst. Ouders met kinderen zijn daarentegen meestal wel 
bereid langere reisafstanden af te leggen voor het recreatief zwemmen, maar Staphorst heeft deze 
faciliteiten niet 
Als 50% van de huidige bezoekers (banenzwemmers en vrijzwemmers) gebruik gaan maken van een 
zwembad in de buurt en 50% stopt of in ieder geval minder vaak - gaan zwemmen dan zijn dat 
grofweg 8.000 zwemmers). 
 
Doelgroepen  
Deelnemers aan meer bewegen voor ouderen, aqua sportieve activiteiten, trimzwemmen, baby-
peuter-kleuterzwemmen, fifty-fit, therapiezwemmen e.d. hebben het liefst het zwembad dichtbij, 
maar zijn dan aangewezen op de baden in Meppel, Zwartsluis, Genemuiden of Zwolle. Als wordt 
aangenomen dat ca 50% van de huidige bezoekers minder of niet meer gaat zwemmen omdat zij de 
afstand te ver of de (reis)kosten te hoog vinden dan zijn dat ruim. 3.500 zwemmers) 
 
Zwemlessen  
Hoewel ouders het liefst het zwembad ook dichtbij hebben, zijn ouders bij het ontbreken daarvan 
meestal wel bereid een grotere afstand af te leggen voor de zwemles van hun kinderen. Voor 
minder draagkrachtige inwoners, maar bijvoorbeeld ook Oekraïners en statushouders zal de 
grotere reisafstand of duurdere zwemschool in ieder geval een (financieel) probleem worden. Daar 
komt bij dat de wachtlijsten in de omliggende baden sterk zullen toenemen met alle nadelen van 
dien voor de zwemvaardigheid in de nabije regio. 
 
Verenigingen en groepen 
De ervaring leert, dat een zwemvereniging binnen een gemeente die besluit het zwembad te 
sluiten het niet overleeft. In de zwembaden in de buurgemeenten is naar vrijwel nooit ruimte om 
de verenigingen of groepen te huisvesten. Sluiting van Zwembad De Broene ‘eugte heeft dus naar 
verwachting als gevolg dat de zwemvereniging zal verdwijnen of moeten fuseren, Maar ook voor 
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groepen zoals de reddingsbrigade, Adullam, de andere zorggroepen en het aangepast onderwijs zal 
het heel erg moeilijk worden om elders terecht te kunnen. (ca. 20.000 zwemmers) 

 
5.1.4. Financieel effect sluiting van Zwembad De Broene ‘eugte  
• De gemeentelijke bijdrage van ca. € 260.000 vervalt. 
• De ambtelijke inzet ten behoeve van overleg met het zwembadbestuur vervalt. 
• De Stichting zal de sloopkosten van het zwembad niet kunnen dragen, tenzij de opbrengst van 

de grond hiervoor wordt ingezet. 
• In de zwembaden zijn ongeveer 20 medewerkers werkzaam. Bij sluiting van het zwembad zal 

voor deze medewerkers ontslag moeten worden aangevraagd. Bij ontslag moeten door de 
Stichting transitievergoedingen worden betaald. 

 
 

5.2. Scenario 2. Renovatie  
 

5.2.1. Inleiding   
Om de technische staat van het zwembad de onderzoeken is het volgende gedaan:  
• Er is een analyse gemaakt op basis van de beschikbare technische informatie, tekeningen en 

het meerjaren onderhoudsplan;  
• Er is een bouwkundige en installatietechnische inspectie uitgevoerd. Het volledige 

inspectierapport is als bijlage bijgevoegd. 
 

5.2.2. Conclusie inspectie en technische staat 
De leeftijd van het zwembad is duidelijk waarneembaar en het is overal zichtbaar dat we te maken 
hebben met een zwembad dat al decennialang meegaat. Door te investeren in herstel, vervanging 
of zelfs gedeeltelijke renovatie (zoals de entreezone) maakt het zwembad in eerste aanblik en 
voornamelijk bij de entree nog een redelijk frisse indruk. Het zwembad laat echter duidelijke 
tekeningen van veroudering zien. Het oogt niet meer hedendaags. Vanzelfsprekend gaat het daarbij 
om de uitstraling en niet fris uitziende elementen maar ook om technische mankementen, er is 
duidelijk sprake van achterstallig onderhoud. Dit geldt zowel voor bouwkundige, constructieve als 
installatietechnische onderdelen. 
 
Het achterstallig onderhoud is op hoofdlijnen als volgt te omschrijven: 
• Er is sprake van ernstige vervuiling (niet meer te verwijderen) en slijtage van het tegelwerk; 
• De plafonds zijn op veel plaatsen beschadigd en vol met lekkagevlekken; 
• Diverse ruiten lekken en hebben niet meer de gewenste isolatiewaarde; 
• De kozijnen zijn in matige staat; 
• De draagconstructie (stalen kolommen) vertoont ernstige corrosie en op een aantal (niet 

zichtbare) plaatsen geeft het bol staan van tegelwerk (op de stalen constructie) tevens aan dat 
er op meer corrosie is dan visueel waarneembaar; 

• De luchtbehandelingskasten en luchtkanalen zijn verouderd en roesten op een aantal plaatsen 
door; 

• Diverse filters, pompen en appendages zijn over hun technische levensduur heen en vertonen 
lekkages; 

• De waterbehandelingsinstallatie voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving; 
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Enkele foto’s van de inspectie met typerende gebreken zoals 

lekkages, ernstige corrosie van de draagstructuur en onverwijderbare vervuiling. 

 
Het zwembad is aan renovatie toe en zal bij een renovatie waarbij ook hoge duurzaamheidseisen 
worden gesteld feitelijk tot aan vloerniveau gestript moeten worden. Bij grootschalige renovatie zal 
de bouwkundige schil van vloer tot dak ingrijpend gerenoveerd, lees vervangen, dient te worden 
om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen voor isolatie en duurzaamheid. De installaties 
zullen evenzo volledig vervangen moeten worden om de nieuwe vorm van warmteopwekking en 
verdeling, de regeltechniek, de waterzuivering en de elektrotechnische installatie te laten voldoen 
aan de hedendaagse normen voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie.  
De functionele basis van het zwembad zal bij renovatie overigens niet wijzigen.  
Het huidige zwembad is groot genoeg voor een groeiend aantal zwembadbezoekers, maar qua 
functionaliteit sterk gedateerd. Er is geen horeca, alleen wat snoep en ijsverkoop. (overige horeca 
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wordt van buitenaf gecatered). Het “recreatiebad” van 200 m2 is niet functioneel - geen 
beweegbare bodem- en het ondiepe gedeelte van 80 m2 is niet geschikt voor verenigingen, 
groepen en (therapeutische) doelgroepen en maar zeer beperkt te gebruiken voor zwemlessen. 
Ook het wedstrijdbad heeft geen beweegbare bodem. 
Een belangrijke factor daarbij vormen de verschillende bassins. Deze zijn letterlijk in beton gegoten 
en kunnen niet gewijzigd worden. Deze zeer zwaar uitgevoerde betonnen constructies vormen 
tezamen met de omlopen in de kelder en alle installaties die daarin zitten het fundament van het 
gebouw. Wijziging hiervan betekent dat het gebouw zich op slopershoogte begeeft. 
 
 
5.2.3. Investering en kapitaallasten     
De kosten voor renovatie van De Broene ‘eugte worden geraamd op € 11.976.000 excl. BTW. 
Prijspeil december 2025). Deze hoge bouw- en investeringskosten voor hebben een aantal 
oorzaken:  
• Ingrijpende renovatie en verduurzaming betekent dat het gebouw grotendeels gestript wordt. 

Feitelijk wordt alleen de betonnen onderbouw (fundering, bassins en begane grond vloer) 
hergebruikt en de hoofddraagconstructie;  

• Er is geen sprake van sloop maar van ontmanteling dat veel voorzichtiger uitgevoerd moet 
worden en daardoor meer tijd en geld kost;  

• De installaties worden volledig vernieuwd en dat is dan ook vergelijkbaar met een 
nieuwbouwsituatie;  

• Renovatie betekent een grotere kans op onvoorziene omstandigheden waardoor er een post 
onvoorzien is opgenomen van 15% in plaats van de reguliere 8% bij nieuwbouw. 

• Deze raming is opgenomen als bijlage 2.  
 
Een belangrijk aspect bij renovatie de afschrijvingsperiode. Bij nieuwbouw kan worden uitgegaan 
van de gebruikelijke 40 jaar. Bij een ingrijpende renovatie komen vergelijkbare 
afschrijvingstermijnen in het zicht, ware het niet dat de fundering en bassins niet worden 
vervangen. Hiervan kan niet zomaar worden aangenomen dat het nog 40 jaar meegaat, 20 jaar is 
daarbij gebruikelijk. Daarmee wordt bij renovatie een deel van het gebouw (waar al het nieuwe op 
rust) in kortere tijd afgeschreven. 
 
De gemeente geeft aan een rekenrente te willen hanteren van 4%. Wij rekenen in deze rapportage 
met een annuïteit berekening omdat die de gemiddelde jaarlasten weergeeft. 
Uitgaande van 4% rente en afschrijving over 20 jaar bedragen de jaarlasten € 881.215, - (rente € 
479.040 en aflossing € 402.750 in jaar 1 en rente € 33.892 en aflossing € 847.322 in jaar 20) 
Indien de rente 1% lager uitvalt dan scheelt dat ca. € 75.000 per jaar. 
 
 

5.3. Scenario 3a. Nieuwbouw huidige situatie  
 

5.3.1. Zwembadconfiguratie  
Bij nieuwbouw kan de zwembadconfiguratie optimaal worden afgestemd op de ontwikkeling van 
het bezoek, met name een toenemende vraag naar banenzwemmen, seniorenactiviteiten en 
therapeutisch zwemmen en een toenemende vraag naar zwemles. 
De volgende configuratie hoort hier dan bij: 
• Een wedstrijdzwembad van 25 x 10 meter met een maximale diepte van 2,00 meter en een 

beweegbare bodem van 9 x 15 meter. 
• Een doelgroepenbad van 15 x 10 meter met geheel beweegbare bodem en een waterdiepte 

van 0,35 tot 1,40 meter;   
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• Een zithoekje bij het “recreatiebad” met whirlpool; 
• Een kleine horecavoorziening in het verlengde van de receptie. 
Met deze configuratie komt de bezetting per m2 wateroppervlak uit op 83.500/400 = 209, een 
forse verbetering ten opzichte van de huidige situatie als gevolg van een iets kleiner maar 
functioneel wateroppervlak en een toename van het bezoek. 
Met deze configuratie met een wateroppervlak van 400 m2 kan het bezoekersaantal overigens nog 
groeien tot ca. 100.000 bezoekers, ruim genoeg voor de bevolkingsgroei van de gemeente 
Staphorst in de komende 30 jaar.  
 
Als bijlage 1 is een ruimtestaat opgenomen die als basis heeft gediend voor de ramingen voor het 
nieuwbouwscenario. 
 
5.3.2. Bouwvlak  
Indien gekozen wordt voor nieuwbouw op de huidige locatie dan kan gebouwd worden terwijl het 
huidige zwembad openblijft. Onderstaand is als voorbeeld een nieuw zwembad ingetekend in het 
beschikbare bouwvlak. 
In een volgend stadium is de exacte positionering, oriëntatie van de bassins en dergelijke nader te 
bepalen. 
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5.3.3. Bereikbaarheid/Verkeer  
Ook in de huidige situatie is de verkeerssituatie op de Gorterweg onderwerp van gesprek. 
Indien ervoor gekozen wordt om nieuwbouw te plegen op de locatie van het huidige zwembad dan 
is het zeker noodzakelijk om de verkeerveiligheid ter plaatse te verbeteren. Bij verdere uitwerking 
van dit scenario moet hier rekening mee worden gehouden. Dit geldt overigens ook als het huidige 
zwembad gerenoveerd wordt. 
 
5.3.4. Clustering   
Bij het uitwerken van nieuwbouw van het zwembad komen ook de mogelijkheden van clustering 
van accommodaties en/of activiteiten aan de orde; Nederland is in transitie: sportdeelname 
herstelt en digitaliseert, beleid stimuleert samenwerking en inclusie, urban sports en e-sports 
floreren, en technologie vormt een drijvende kracht.  Het Actieplan Nederland Beweegt (2023–
2025) stimuleert integraal beweegbeleid via bewustwording, samenwerken (Beweegalliantie met 
> 400 partners) en omgevingsaanpassingen. Samenwerkingen met onderwijs, zorg en lokale 
overheden moeten worden versterkt. Op de huidige locatie is er zeker een aanknopingspunt door 
de aanwezigheid van het verenigingsgebouw dat nu door de Padel Vereniging wordt gebruikt. Ook 
is er desgewenst ruimte om bijvoorbeeld een openbaar beweegplein in te richten. 
 
 
5.3.5. Investering en kapitaallasten    
De investeringskostenraming is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
• Grond- en infrastructurele kosten; 
• Bouwkosten;  
• Legeskosten;  
• Aansluitkosten nutsvoorzieningen;  
• Vaste en losse inrichting;  
• Bijkomende kosten;  
• Onvoorzien. 
 
Deze raming is opgenomen als bijlage 2. 
 
De kosten voor nieuwbouw van het zwembad op basis van de configuratie zoals beschreven in 
paragraaf 5.3.1 worden geraamd op € 14.272.000 excl. BTW. Prijspeil december 2025).  
Uitgaande van 4% rente en afschrijving over 40 jaar bedragen de jaarlasten € 721.071, - (€ 570.840 
rente en € 150.180 aflossing in jaar 1 en rente € 27.733 en aflossing € 693.337 in jaar 40) 
Indien de rente 1% lager uitvalt dan scheelt dat ca. € 104.000 per jaar. 
 
 

5.4. Scenario 3b. Nieuwbouw; alternatieve locatie   
 
Nieuwbouw op een alternatieve locatie geeft dezelfde investeringsraming als in scenario 3a, even los 
gezien van eventuele verschillen in terreininrichting en ontsluiting. 
Ook de exploitatieraming zal in beginsel niet anders zijn dan scenario 3a. 
Een eventuele alternatieve locatie is idealiter een perceel dat de gemeente al in eigendom heeft. 
Verwerving van gronden is namelijk tijdrovend en kostenverhogend. 
De haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuw te realiseren zwembad op een alternatieve 
locatie wordt mede bepaald door de mogelijkheden die de betreffende locatie biedt. De aspecten die 
mogelijk van invloed zijn op de ontwikkelingspotentie zijn: 
• Ligging locatie t.o.v. Het eigen verzorgingsgebied; 
• Bereikbaarheid (openbaar vervoer, fietsroutes e.d.); 
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• Aspecten ruimtelijke ordening (bestemmingsplan, structuurvisies); 
• Grondverwerving (eigendom); 
• Beschikbare ontwikkelingsruimte; 
• Aansluitingsaspecten bestaande infrastructuur; 
• Sociale veiligheid; 
• Milieuaspecten (water, flora, fauna, licht, geluid, fijnstof); 
• Verkeersveiligheid; 
• Clustering; (in/bij ander maatschappelijk vastgoed, samenwerking met andere partijen); 
• Duurzaamheid; 
• Mogelijke opbrengsten herbestemming vrijkomende locatie. 
Er dient rekening te worden gehouden met een benodigde ruimte van ca. 2.700 m2 vloeroppervlak 
exclusief buitenterrein, parkeerplaatsen, fietsenstallingplaatsen en overige infrastructurele 
voorzieningen. 
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6. EXPOLITATIE   
 
6.1. Na renovantie  

   
In de analyse van de huidige exploitatie is aangegeven dat vraag en aanbod van met name het 
recreatieve zwemmen en de doelgroepen niet optimaal op elkaar is afgestemd. Dat heeft ook invloed 
op de personele inzet. Aanpassing zal leiden tot een lagere personele inzet hetgeen uiteraard 
kostenbesparend is. 
Renovatie van De Broene ‘eugte zal de exploitatieresultaten verder niet beïnvloeden, behoudens de 
kosten voor onderhoud. In de huidige situatie is het onderhoud namelijk geminimaliseerd. Na 
renovatie zal een gedegen MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) moeten worden opgesteld die inzicht 
geeft in het jaarlijkse dagelijkse en planmatige onderhoud. Ook de jaarlijkse rente en aflossing, de 
kapitaallasten, worden onderdeel van de exploitatie. 
Ter vergelijking is in de onderstaande paragraaf 6.2 een normbegroting opgenomen voor de 
exploitatie van De Broene ‘eugte na renovatie, ook rekening houdend met de bovengenoemde 
optimalisatie en de groei van de bevolking richting 2040. 

 
6.2. Bij nieuwbouw   
 
Voor het nieuw te bouwen zwembad is een normbegroting opgesteld. 
 
De onderstaande uitgangspunten gelden voor beide normbegrotingen: 
• De omzet van de zwemactiviteiten is gebaseerd op de bezoekraming richting 2040 uit paragraaf 

4.2.5, Bij nieuwbouw zal het bezoek iets kunnen toenemen als gevolg van de grotere 
functionaliteit zoals hieronder weergegeven: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Uiteraard moet rekening worden gehouden met een ingroeiperiode om tot deze aantallen te 
komen. De te verwachten bevolkingsgroei zal geleidelijk gaan. 

• Prijspeil 2025; 
• Baten en lasten exclusief BTW; 
• De horecaomzet is begroot aan de hand van een gemiddelde omzet per bezoeker (exclusief 

verenigingen/verhuur), dat op de cijfers van vergelijkbare zwembaden met een horecafunctie is 
gebaseerd en opgenomen na aftrek van 35% inkoopkosten; 

• De personeelslasten zijn gebaseerd op een efficiënte personele inzet;  
• De energielasten conform het gemiddelde van de betreffende energieraming; 
• De kosten van water en chemicaliën zijn geraamd op het gemiddelde verbruik in vergelijkbare 

zwembaden; 
• De schoonmaakkosten zijn op de omvang van de accommodatie en de kosten van soortgelijke 
• Zwembaden gebaseerd; 
• De kosten van dagelijks (huurders)onderhoud zijn op basis van 1 % van de bouwkosten berekend; 
• De kosten van groot (eigenaars) onderhoud zijn op basis van 1,5 % van de bouwkosten berekend; 

Bezoekers per jaar

bezoekontwikkeling bezoekontwikkeling
renovatie nieuwbouw

Recreatief zwemmen 18.923 19.783
Doelgroepen 8.199 8.945
Les zwemmen 31.109 32.591
Verenigingen/groepen 21.516 21.516
Scholen 521 521
Totaal 80.268 83.356
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• De kosten van kantoor, verkoop, beheer en administratie, accountant, verzekeringen, 
belastingen en overig zijn op de kosten van soortgelijke zwembaden gebaseerd; 

• De kapitaalasten zijn opgenomen conform de berekening in paragraaf 5.2.3. (renovatie) en 
5.3.5.(nieuwbouw). 

 

 
 
 
 
 
 

BEGROTING
norm norm
begroting begroting
na renovatie nieuwbouw

BATEN

Recreatiezwemmen 76.000€                            80.000€                        
Doelgroepen 60.240€                            90.000€                        
Leszwemmen 432.100€                          490.000€                      
Verenigingen/groepen 36.000€                            36.000€                        
diplomazwemmen 26.000€                            27.000€                        
Totaal zwembaten 630.340€                         723.000€                     

Overige verkoopartikelen 12.000€                            12.000€                        
Horeca baten 12.000€                            21.000€                        

Totaal baten 654.340€                          756.000€                      

Inkoop horeca 6.000€                              7.350€                          
Inkoop horeca non-food 500€                                 1.500€                          
Overige Inkoop verkoopartikelen 7.500€                              7.500€                          

Totale inkopen 13.223€                           16.350€                       
Bruto-resultaat 641.117€                          739.650€                      

LASTEN

Salariskosten 427.500€                          427.500€                      
Inhuur personeel
Sociale lasten 106.000€                          106.000€                      
Overige personeelskosten 25.500€                            25.500€                        
Totale personeelskosten 559.000€                         559.000€                     
Energie 102.000€                          81.000€                        
Water 7.500€                              7.500€                          
Chemicaliën 3.000€                              3.000€                          
Schoonmaakkosten 2.500€                              2.500€                          
Dagelijks onderhoud 82.700€                            104.860€                      
Groot onderhoud 124.050€                          157.290€                      
Inventaris 7.500€                              7.500€                          
Kantoorkosten 12.500€                            12.500€                        
Marketing 12.500€                            12.500€                        
Administratie en beheer 25.000€                            25.000€                        
Accountantskosten 6.500€                              6.500€                          
Verzekeringen 9.000€                              9.000€                          
Belastingen 7.000€                              7.000€                          
Afschrijvingen 5.000€                              5.000€                          
Overige lasten 20.000€                            20.000€                        
Kapitaallasten 881.215€                          721.000€                      
Totaal lasten 1.866.965€                       1.741.150€                   

EXPLOITATIERESULTAAT -1.225.848€                  -1.001.500€              
EXPLOITATIERESULTAAT INCL.KAPITAALSLASTEN EN GROOT (VERVANGINGS)ONDERHOUD -220.583€                      -123.210€                  

Dekkingspercentage 74,4% 85,7%
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Renovatie leidt tot een hogere exploitatielast dan nieuwbouw. Het verschil tussen de beide 
normbegrotingen bedraagt ca. € 150.000, - op jaarbasis. De normbegroting voor nieuwbouw komt 
exclusief kapitaallasten en groot onderhoud uit op een dekkingspercentage van 85,7 % exclusief 
kapitaal-en eigenaarslasten. Dat is een goed resultaat bij een bandbreedte van 85 à 95% voor nieuw 
gebouwde zwembaden van deze omvang. Hierbij is nog het volgende aangetekend; de raming van 
zowel het dagelijks als het planmatig onderhoud is nu nog gebaseerd op kengetallen zoals hierboven 
is aangegeven. Dat zijn derhalve stelposten die nu vooral dienen om de beide normbegrotingen te 
kunnen vergelijken. 
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7. AANBEVELINGEN EN VERVOLG    
 
7.1. Advies renovatie of nieuwbouw   
 
Wij adviseren de gemeente op basis van een multicriteria-analyse met onderstaande items te kiezen 
voor het nieuwbouwscenario. Dit scoort namelijk op bijna alle vlakken beter, biedt meer 
mogelijkheden en brengt aanzienlijk minder risico met zich mee. 
 

 
 
Hieronder onderbouwen we de beoordeling van deze onderwerpen in de multicriteria-analyse:  
 
Investeringskosten en afschrijving 
De investeringskosten voor de renovatie bedraagt met afgerond € 11.976.193 circa 84% van de 
bouwkosten van nieuwbouw à € 14.271.907. Een belangrijk verschil tussen renovatie en nieuwbouw 
is de afschrijvingsperiode. Bij nieuwbouw kan worden uitgegaan van de gebruikelijke 
afschrijvingsperiode van 40 jaar en bij een ingrijpende renovatie is 25 jaar gebruikelijk. Hoewel de 
eenmalige investeringskosten bij nieuwbouw dus hoger zijn, zullen de kapitaalslasten bij nieuwbouw 
desondanks lager uitvallen door een langere afschrijvingsperiode.  
Garantie op fundering en bassins 
Een aannemer geeft garantie op zijn werk en bij nieuwbouw kan dat afhankelijk van het element 
oplopen van 2 jaar (bijvoorbeeld een kitvoeg) tot tientallen jaren (bijvoorbeeld de betonfundering). 
Bij renovatie geldt in basis hetzelfde maar geen enkele aannemer zal, ook niet na inspectie, garantie 
geven op de fundering en de bassins die door een ander zijn gebouwd en al decennia in gebruik zijn. 
Het risico op (nog) niet waarneembare gebreken zoals betonrot is te groot en de gevolgen daarvan 
zijn niet te overzien. Daarmee vormt dit een aanzienlijk risico dat bij de gemeente als eigenaar zal 
blijven liggen bij renovatie.  Hierdoor scoort de nieuwbouwvariant uitstekend en de renovatievariant 
matig. 
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Onderhoudskosten per jaar 
Er is geen noemenswaardig verschil in onderhoudskosten tussen beide varianten. Het hierboven 
benoemde risico wordt hierbij niet nogmaals meegenomen in de beoordeling. 
Hierdoor scoort zowel de nieuwbouwvariant als de renovatievariant goed.  
 
Energiekosten per jaar 
De nieuwbouwvariant kan op absoluut topniveau qua energiekosten ontworpen en gerealiseerd 
worden. De renovatievariant zal op dit vlak een enorme verbetering geven maar kan het niveau van 
nieuwbouw niet behalen. Dit wordt met name veroorzaakt dat de ruimte onder de begane 
grondvloeren en onder/naast de bassins onder de grond zijn zoals ze zijn, het is niet na te isoleren en 
op nieuwbouwniveau te brengen.  
Hierdoor scoort de nieuwbouwvariant uitstekend en de renovatievariant goed. 
 
Optimalisatie van de functionaliteit 
De nieuwbouwvariant biedt de kans een geheel nieuw zwembad te ontwerpen met uitgangspunten 
(en eventueel zelfs locatie) die naar believen vastgesteld kunnen worden. Er ontstaat dus een 
mogelijkheid om de hoeveelheid zwemwater en de vorm daarvan af te stemmen op de behoeftes 
van vandaag en de prognoses voor de toekomst. Bij renovatie blijft de functionaliteit zoals het is. Er is 
nauwelijks tot geen gelegenheid dit aan te passen.  
Hierdoor scoort de nieuwbouwvariant uitstekend en de renovatievariant matig. 
 
Openblijven van het zwembad tijdens de renovatie of nieuwbouw 
Bij renovatie gaat het zwembad voor ca. 1 jaar dicht. Dit heeft een behoorlijke maatschappelijke 
impact. Gebruikers dienen uit te wijken naar andere zwembaden en voor personeel van het 
zwembad dient ook een regeling getroffen te worden. De ervaring leert dat het verlies van zowel 
bezoekers en personeel na weer openen van het zwembad voor een gedeelte blijvend geworden 
blijkt te zijn. Bij nieuwbouw kan het bestaande zwembad openblijven als het nieuwe zwembad naast 
het bestaande zwembad wordt geplaatst.  
Hierdoor scoort de nieuwbouwvariant uitstekend en de renovatievariant slecht. 
 
Beschikbaarheid van geschikte aannemers (risicoprofiel) 
De zwembadbranche is een vakgebied waarin kennis er ervaring essentieel is om tot een goed 
ontwerp en realisatie te komen. Het aantal architecten en met name aannemers en installateurs op 
dit vlak is beperkt. Het aanbod van werk is groot en dat betekent dat aannemers kieskeurig zijn bij 
het kiezen van projecten waarop ze willen inschrijven. De keuze wordt gemaakt op basis van een 
risicoprofiel waarbij thema’s als voorbereiding door de opdrachtgever (denk een 
bestemmingsplanprocedures en vergunningen) en onvoorziene omstandigheden worden 
meegewogen. Een renovatieproject is moeilijker en brengt meer risico’s met zich mee waardoor men 
dit eerder zal mijden. Hierdoor scoort de nieuwbouwvariant voldoende en de renovatievariant matig. 
 
Onvoorziene omstandigheden 
Hoewel bij elk project er zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen springt de 
renovatievariant er negatief uit. Er is niet alleen een kans op technisch onvoorziene omstandigheden, 
dit is ook minder goed beheersbaar en zal worden uitgesloten door de aannemer. De risico’s spelen 
echter reeds in het ontwerptraject. Een nieuwe opbouw (gevels, dak en installaties) met alle 
hedendaagse eisen qua duurzaamheid zal zwaarder worden dan nu het geval is, terwijl de 
constructieve eisen en veiligheidsmarges ten opzichte van een aantal decennia geleden zijn 
aangescherpt. Het is zeker niet ondenkbaar dat de fundering op basis van de nieuwste normen vanuit 
de Omgevingswet niet zal voldoen. Hierdoor scoort de nieuwbouwvariant goed en de 
renovatievariant matig. 
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CO2-prestatie 
Vanzelfsprekend willen we bij de nieuwbouw of renovatie zo min mogelijk CO2 uitstoten. Hoewel 
vele commerciële bedrijven zijn ingesprongen op het in beeld brengen en berekenen van deze 
uitstoot of het beperken daarvan, staat een betrouwbaar gevalideerd systeem voor zwembaden 
vanuit de overheid feitelijk nog in de kinderschoenen. De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) van de 
overheid voorziet niet specifiek in zwembaden, is onderhevig aan kritiek en gaat binnen afzienbare 
tijd op de schop. Er wordt gewerkt aan een Whole Life Cycle (WLC) berekening en Quick Carbon 
Indicator. In dit stadium van het project is dit onderwerp echter ook heel pragmatisch te benaderen. 
Gezien de grootschalige renovatie met geheel nieuwe gevels, daken en installaties in beide varianten 
is renovatie en nieuwbouw voor een zeer groot deel vergelijkbaar qua carbon emissie. Het grote 
verschil zit hem in de betonnen onderbouw dat bij renovatie hergebruikt zal worden en bij 
nieuwbouw volledig nieuw aangebracht zal worden. Op het vlak van beton (een industrie met 
traditioneel een hoge CO2 uitstoot) zijn vanuit bet betonakkoord uit 2018 grote stappen gezet naar 
CO2 arm of zelfs klimaatpositief beton, door hergebruik van betongranulaat en vervanging van 
cement. Wij verwachten hier dus geen grote verschillen als hier bij nieuwbouw bewust mee wordt 
omgegaan. Het belangrijkste aspect is echter de levensduur. Aangezien nieuwbouw een aanzienlijk 
langere afschrijvingsperiode kent zal de Whole Life Cycle berekening positief uitslaan voor 
nieuwbouw. Hiermee scoort de nieuwbouwvariant voldoende en de renovatievariant matig. 
 
7.2. Aanbevelingen  
 
1. De bestuurlijke invulling met vrijwilligers bespaart kosten. Dit is echter tevens een afbreukrisico 

voor de toekomst. De besturing van de organisatie met vrijwilligers is namelijk eindig. Een 
andere invulling van bestuur en organisatie van het zwembad kan kostenverhogend zijn, maar 
kan ook voordelen opleveren door bijvoorbeeld clustering van voorzieningen. Het verdient 
aanbeveling om dit in de volgende fase nader uit te werken tot een concreet voorstel voor een 
toekomstbestendige beheersstructuur en een verdergaande professionalisering van de 
bedrijfsvoering.  
 

2. Zwembad De Broene ‘eugte wordt goed bezocht en het bezoek zal in de komende jaren verder 
kunnen toenemen door de groei van het aantal inwoners van de gemeente Staphorst. Het 
zwembad kan worden beschouwd als een basisvoorziening voor de inwoners van Staphorst uit 
oogpunt van gezondheid, preventie, veiligheid en sociale cohesie. Het bad ontvangt jaarlijks 
dan ook 75.000 bezoekers. De omliggende baden liggen - behalve het bad in Meppel- op een 
behoorlijke reisafstand. Sluiting van het bad is uit maatschappelijk oogpunt niet aan te raden; 
veel zwemmers zullen stoppen of veel minder gaan zwemmen, de verenigingen en groepen 
zullen niet of nauwelijks nog terecht kunnen en de (zwem)veiligheid komt onder druk te staan, 
niet alleen doordat de zwembaden verder weg liggen, maar ook doordat de wachtlijsten in de 
omliggende baden fors verder zullen oplopen als zij de leszwemmers uit Staphorst moeten 
opvangen. 
 

3. De jaarlasten van de renovatiekosten van het bestaande bad zijn ca. € 160.000 per jaar hoger 
dan die van nieuwbouw. Daar komen de nadelen van de blijvende beperkingen qua 
functionaliteit, capaciteit, duurzaamheid en tijdelijke sluiting bij, waardoor een optimale 
exploitatie zoals weergegeven in paragraaf 6.2 zeker niet gehaald gaat worden. Het 
gerenoveerde bad is daarvoor onvoldoende toekomstbestendig. Het is aan te bevelen om te 
kiezen voor nieuwbouw van het zwembad. 
 

4. Omdat de voorbereiding en realisatie van een nieuw zwembad nog 4 à 5 jaar aan tijd kost, 
moet het bestaande zwembad gedurende die periode nog open worden gehouden. Voor 
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noodzakelijk en aanvullend instandhouding onderhoud zal de Stichting dan telkens een beroep 
op de gemeente moeten doen. Het is aan te bevelen dat het bestuur een concrete 
onderhoudsraming opstelt, gericht op instandhouding van 5 jaar op een niveau dat een 
verantwoorde openstelling mogelijk is. Op die manier kan -goeddeels- worden voorkomen dat 
er steeds ad hoc om aanvullende subsidie moet worden gevraagd. 

 
5. Uit de analyse van de huidige exploitatie blijkt dat vraag en aanbod van het recreatieve 

zwemmen en doelgroepen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Het aanbod is groter dan de 
huidige vraag. Het is aan te bevelen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen in 
afwachting van nieuwbouw. 

 
 

7.3. Vervolg  
 
In het vervolgonderzoek (fase 2) zal er nadere invulling gegeven dienen te worden aan het gekozen 
scenario. De belangrijkste stappen die in deze fase worden doorlopen zijn: 
 
• Uitwerken van een toekomstbestendige beheervorm; 
• Locatiekeuze, rekening houdend met verkeerssituatie en bereikbaarheid; 
• Uitwerken mogelijkheden (toekomstige) clustering in samenhang met de visie “strategisch 

gebouwen”; 
• Uitwerken mogelijkheden deelname aan een energiecollectief; 
• Verkennen subsidiemogelijkheden; 
• Opstellen van een programma van wensen, samen met gebruikers en stakeholders. 

 
Doorvertaling van programma van Wensen naar programma van Eisen; 
Het programma van eisen vormt een essentieel onderdeel aan het begin van het definitietraject van 
het nieuwe zwembad. Dit document legt niet alleen de functionele eisen vast op basis van de visie op 
zwemmen, behoeften van gebruikers en eventueel aanvullende functies (inclusief 
buitenzwemvoorziening met ligweide) maar gaat veel verder en gedetailleerd in op de volgende 
aspecten:  
• Uitgangspunten en randvoorwaarden;  
• Veiligheidsvoorschriften;  
• Functionele eisen en omvang (m2 per functie);  
• Terrein;  
• Architectonische eisen en verschijningsvorm;  
• Materiaalgebruik;  
• Circulair en natuurinclusief bouwen;  
• Duurzaamheid;  
• Bouwkundige eisen;  
• Bouwfysische eisen;  
• Werktuigbouwkundige installaties;  
•  Elektrotechnische installaties;  
• Waterzuiveringsinstallaties;  
• Inrichting (vast, los, keuken/horeca).  
 
Het programma van eisen vormt de basis voor een nadere en nauwkeurige uitwerking van het 
gekozen scenario. 

 



BIJLAGE 1 - Ruimtestaat   
 



  RUIMTESTAAT NIEUWBOUW ZWEMBAD STAPHORST 16 december 2025 STRAMAN CS/PR-16122025

aantal per eenheid subtotaal waarvan in waarvan op totalen
m2 nvo m2 nvo kelder bgg verd

A. Zwemzalen 994
1 Wedstrijdbad 2,0 m diep met beweegbare bodem 15x10m 25,0 x 10,0 1 250 250 250
2 Perrons langszijde 1 3,0 x 10,0 1 30 30 30

langszijde 2 3,0 x 10,0 1 30 30 30
kopse zijde 1 3,5 x 31,0 1 109 109 109
kopse zijde 2 2,5 x 31,0 1 78 78 78

3 Doelgroepenbad 1,20 m diep met beweegbare bodem volledig 15,0 x 10,0 1 150 150 150
4 Perrons langszijde 1 2,5 x 10,0 1 25 25 25

langszijde 2 2,5 x 10,0 1 25 25 25
kopse zijde 1 3,5 x 20,0 1 70 70 70
kopse zijde 2 2,5 x 20,0 1 50 50 50

5 Whirlpool met zithoek 1 25 25 25
6 Bergingen wedstrijdbad 2 25 50 50
7 Berging doelgroepenbad 2 25 50 50
8 EHBO ruimte 1 15 15 15
9 Jury/wedstrijdruimte/vergaderruimte 1 20 20 20
10 Badmeesterpost 1 18 18 18

B. Entree/centrale hal 155
1 Entreehal met tochtportaal, garderobehoek en buggyruimte 1 35 35 35
2 Centrale hal incl. kassa/receptie 1 50 50 50
3 Werkplek/spreekkamer 1 15 15 15
4 Toiletten droge gedeelte (dames/heren) 2 16 32 32
5 Toilet miva, droge gedeelte 1 10 8 8
6 Werkkast 1 15 15 15

C. Horeca 88
1 Horecaruimte met bar 1 50 50 50
2 Bereidingskeuken 1 12 12 12
3 Spoelkeuken 1 9 9 9
4 Keukenberging 1 9 9 9
5 Containerruimte 1 8 8 8

D. Kleedruimten zwemzalen 270
1 Groepskleedruimten 4 24 96 96
2 Kleedcabines 30 1,7 52 52
3 Gezinskleedcabines 4 4 16 16
4 kluisjes 120 0,2 12 12
5 Toiletten natte gedeelte 6 2 12 12
6 Doucheruimte 2 20 40 40
7 Miva ruimte (douche/toilet/kleedruimte) 1 8 8 8
8 Fohn/make-up/nawachtruimte 2 7 14 14
9 Opslagruimte attributen en (miva)materialen 2 10 20 20

E. Personeel/bergingen/techniek 867
1 Personeelsruimte met pantry 1 25 25 25
2 Kantoorruimte teamleider 1 10 10 10
3 Kantoorruimte indeelbaar 1 20 20 20
4 Kleedruimte personeel 2 10 20 20
5 Werkruimte technische dienst 1 10 10 10
6 Toiletten 2 8 16 16
7 Wasruimte/droogruimte personeel 1 8 8 8
8 Werkkast 2 6 12 12
9 Berging 2 8 16 16
10 Oppervlak kelder/badomlopen 1 480 480 480
11 Inpandige installatieruimte specifiek zwembad (LBK e.d.) 1 250 250 250

Totaal nuttig vloeroppervlak (no) (conform bijlage B, NEN2580 x factor 1,2) 480 1644 250 2374
Toeslagen (let op, toeslagen t.o.v. totaal bvo conform NEN2580 kelder begane gr. verdieping

Toeslag indelingsverlies 1,2% van bvo 2778 33
Toeslag installatieruimte 1,2% van bvo 2778 33
Toeslag verkeersruimte 9,0% van bvo 2778 250

Totaal netto vloeroppervlak (nvo) (conform bijlage B, NEN2580) m2 nvo 2691
Toeslag Tarra-oppervlak (constructie, schachten, etc.) 8% van bvo

TOTAAL

Bruto vloeroppervlak (bvo) m2 bvo 2778
Opslagfactor no naar bvo bedraagt 1,17



 

BIJLAGE 2 - Kostenramingen 
 



BUDGETRAMING ZWEMBAD STAPHORST - RENOVATIE 16 december 2025

BP/SO-161225997

Overzicht uitgangspunten Onderdeel Investering waarvan budgettering waarvan budgettering 
voor gemeente voor D&B aannemer

BINNENZWEMBAD Ruimteprogramma m2 nuttig m3 bvo A.   Grond en infrastructurele kosten 190.000€                             
Wedstrijdbad:  25x10x2m  (beweegbare bodem 15x10m) Entreezone 155 581 1 Inbreng grond (om niet) -€                                         -€                                         -€                                           
Doelgroepenbad 15x10x1,2m (beweegbare bodem volledig) Horeca 88 330 2 Bouwrijp maken en bouwplaatsinrichting 65.000€                               65.000€                                 
Whirpool met zithoek Personeelsruimten/bergingen/techniek 867 3251 3 Terrein herinrichten/herstellen na renovatie (parkeren blijft zoals bestaand) 125.000€                             125.000€                             -€                                           
Vrije hoogte zwemzalen 4,5m Zwemzalen 994 8076

Kleedruimten en facilitair 270 1013

B. Bouwkosten 8.270.000€                          -€                                         8.270.000€                            
1 Bouwkosten bouwkundig 4.755.000€                          -€                                         

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) 2374 1.1 Ontmanteling en gecontroleerd slopen volledige binnenwerk, gevels en aansluiting dakpakket 240.000€                             -€                                         
Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak) 2778 13251 1.2 Opbouw nieuwe gevels met nieuwe puien en kozijnen 1.470.000€                          -€                                         

1.3 Herstel/aanpassing door corrosie aangetaste stalen draagconstructie 225.000€                             -€                                         
1.4 Nieuw cementdekvloeren geheel 175.000€                             -€                                         
1.5 Nieuw tegelwerk geheel 580.000€                             -€                                         
1.6 Nieuw plafond geheel 340.000€                             -€                                         
1.7 Nieuw bouwkundig inrichtingspakket, kleedruimten, bars en balies 1.150.000€                          -€                                         
1.8 Nieuwe begweegbare bodems 575.000€                             -€                                         
1.9 Noodzakelijke bouwkundige aanpassingen 720.000€                             

2 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling 3.515.000€                          -€                                         
2.1 Volledige demontage en afvoer bestaande installaties 35.000€                               -€                                         
2.2 Elektra verdeel inrichting geheel vervangen 310.000€                             -€                                         
2.3 Zwakstroom, BMI, CCTV en inbraakinstallatie 310.000€                             -€                                         
2.4 PV-systeem 120.000€                             -€                                         
2.5 Nieuw verlichting, GBS syteem en geluidsinstallatie 290.000€                             -€                                         
2.6 Warmteopwekkingsinstallatie met warmtepompen compleet 615.000€                             -€                                         
2.7 Luchtbehandelingsinstallatie compleet 680.000€                             -€                                         
2.8 Sanitair 195.000€                             -€                                         
2.9 Waterbehandelingsinstallatie 960.000€                             -€                                         

C.  Legeskosten gemeente Staphorst (verordening 2026) CPOS 2,18% 233.136€                             233.136€                             -€                                           

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën
Minimale EPC waarde 0,00
Minimaal vereiste GPR prestatie op thema energie 8,00 D. Aansluitkosten nuts 155.000€                             
Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) 0,25 1 Elektra, water, gas CAI/glasvezel (verzwaarde aansluiting) 140.000€                             -€                                         140.000€                               
All-electric/gasloos ja 2 Riolering (aansluiten op bestaand) 15.000€                               -€                                         15.000€                                 
Minimale Rc-waardes dak 7,00

gevel 6,50
vloer en kelders 2,50

Glas zwemzalen HR+++ triple E. Vaste en losse inrichting 510.000€                             
Glas overige HR++ dubbel 1 Vaste inrichting zwembad 240.000€                             -€                                         240.000€                               
Positie instalatie en LBK's binnen 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 135.000€                             -€                                         135.000€                               
Spanten hout 3 Losse algemene inrichting accommodatie 135.000€                             135.000€                             
Draagconstructie staal
Type dakbedekking TPO
Buiten kozijnen en puien aluminium
Buiten kozijnen en puien aluminium F. Bijkomende kosten 1.055.945€                          

1 Advies/begeleidingskosten/onderzoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 372.150€                             372.150€                             -€                                           
2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 483.795€                             483.795€                               
3 Interne kosten gemenete (stelpost) 150.000€                             150.000€                             

Blad 1: overzicht 4 Frictie en PR-kosten 50.000€                               50.000€                               
Blad 2: detail hoeveelheden
Blad 3: details vormfactoren
Blad 4: details technische specificaties G. Onvoorzien 15,00% 1.562.112€                          1.562.112€                          -€                                           
Blad 5: details kwaliteit

H. Totaal excl. BTW prijspeil december 2025 11.976.193€                2.627.398€                   9.348.795€                     

BOUWKOSTENSTIJGING, TERUGBLIK EN VOORUITZICHT

STRAMAN Management en Advies B.V.     BP/SO-161225-997

De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de 
wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregelend effect gehad op de bouwsector. De prijzen stijgen 
momenteel nog steeds, hoewel niet meer zo extreem als tot 2023. Stijgende arbeidskosten als reactie op de aanhoudende 
inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Door de onrustige situatie adviseren wij dringend om 
vóór aanbesteding van het werk de budgetraming te indexeren naar de stand van dat moment.



BUDGETRAMING ZWEMBAD STAPHORST - NIEUWBOUW 16 december 2025

BP/SO-161225997

Overzicht uitgangspunten Onderdeel Investering waarvan budgettering waarvan budgettering 
voor gemeente voor D&B aannemer

BINNENZWEMBAD Ruimteprogramma m2 nuttig m3 bvo A.   Grond en infrastructurele kosten 485.000€                             
Wedstrijdbad:  25x10x2m  (beweegbare bodem 15x10m) Entreezone 155 581 1 Inbreng grond (om niet) -€                                         -€                                         -€                                           
Doelgroepenbad 15x10x1,2m (beweegbare bodem volledig) Horeca 88 330 2 Bouwrijp maken, verwijderen obstakels  en grondwerkzaamheden 110.000€                             110.000€                               
Whirpool met zithoek Personeelsruimten/bergingen/techniek 867 3251 3 Terrein herinrichten na nieuwbouw en sloop bestaand (parkeren blijft zoals bestaand) 375.000€                             375.000€                             -€                                           
Vrije hoogte zwemzalen 4,5m Zwemzalen 994 8076

Kleedruimten en facilitair 270 1013

B. Bouwkosten 10.486.600€                        
1 Bouwplaatsinrichting en voorzieningen bouwverkeer en terrein 90.000€                               90.000€                               -€                                           

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) 2374 2 Bouwkosten zwembad bouwkundig 6.609.614€                          -€                                         6.609.614€                            
Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak) 2778 13251 3 Bouwkosten zwembad W+E installaties en waterbehandeling 3.621.986€                          -€                                         3.621.986€                            

4 Sloopkosten bestaand zwembad na realisatie nieuwbouw 165.000€                             165.000€                               

C.  Legeskosten gemeente Staphorst (verordening 2026) CPOS 2,18% 282.765€                             282.765€                             -€                                           

Niveau techniek/kwaliteit voor financiën
Minimale EPC waarde 0,00
Minimaal vereiste GPR prestatie op thema energie 8,50 D. Aansluitkosten nuts 165.000€                             
Minimale luchtdichtheid zwemzalen en verblijfsruimten (individueel) 0,15 1 Elektra, water, gas CAI/glasvezel (verzwaarde aansluiting) 140.000€                             -€                                         140.000€                               
All-electric/gasloos ja 2 Riolering (aansluiten op bestaand) 25.000€                               -€                                         25.000€                                 
Minimale Rc-waardes dak 8,00

gevel 6,50
vloer en kelders 4,50

Glas zwemzalen HR+++ triple E. Vaste en losse inrichting 510.000€                             
Glas overige HR++ dubbel 1 Vaste inrichting zwembad 240.000€                             -€                                         240.000€                               
Positie instalatie en LBK's binnen 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.) 135.000€                             -€                                         135.000€                               
Spanten hout 3 Losse algemene inrichting accommodatie 135.000€                             135.000€                             
Draagconstructie staal
Type dakbedekking TPO
Buiten kozijnen en puien aluminium
Buiten kozijnen en puien aluminium F. Bijkomende kosten 1.285.363€                          

1 Advies/begeleidingskosten/onderzoeken incl. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering 471.897€                             471.897€                             -€                                           
2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B 613.466€                             613.466€                               
3 Interne kosten gemenete (stelpost) 150.000€                             150.000€                             

Blad 1: overzicht 4 Frictie en PR-kosten 50.000€                               50.000€                               
Blad 2: detail hoeveelheden
Blad 3: details vormfactoren
Blad 4: details technische specificaties G. Onvoorzien 8,00% 1.057.178€                          1.057.178€                          -€                                           
Blad 5: details kwaliteit

H. Totaal excl. BTW prijspeil december 2025 14.271.907€                2.611.841€                   11.660.066€                  

BOUWKOSTENSTIJGING, TERUGBLIK EN VOORUITZICHT

STRAMAN Management en Advies B.V.     BP/SO-161225-997

De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de 
wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregelend effect gehad op de bouwsector. De prijzen stijgen 
momenteel nog steeds, hoewel niet meer zo extreem als tot 2023. Stijgende arbeidskosten als reactie op de aanhoudende 
inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Door de onrustige situatie adviseren wij dringend om 
vóór aanbesteding van het werk de budgetraming te indexeren naar de stand van dat moment.



Energiekosten renovatie zwembad Staphorst STRAMAN/CS/SO/9639/V1 12 januari 2026

EPC waarde all-electric complex 0,00 Op te stellen warmtevermogen in kW 375 kW
GPR-waarde thema energie 8 Zwemwater wedstrijdbad 250 m2
Rc waarde vloer 2,50 Zwemater doelgroepenbad 150 m2
Rc waarde gevels 6,50 Recreatiewater/overige 0 m2
Rc waarde dak 7,00 Buitenbaden (open bij buitentemperatuur > 20 graden) 0 m2
Qv;10 waarde in dm3/s per m2 0,15 Factor water 84,00
Externe warmtelevering Nee Vormfactor 66,00
SCOP waarde warmtepompen n.v.t Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m 60x48x7,7
SEER waarde warmtepompen 11,80 Oppervlak BVO   2.778 m2

Tarief afname elektriciteit per kWh 0,20€                  0,20€                  0,25€                  0,25€                  0,30€                  0,35€                  

Tarief teruglevering elektriciteit per kWh 0,20€                  0,10€                  0,25€                  0,10€                  0,30€                  0,05€                  

Tarief afname warmte per GJ 32,00€                33,00€                34,00€                35,00€                36,00€                37,00€                

ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN
Uitgangspunten bassins conform bestaand 425.000 kWh 85.000€             85.000€             106.250€           106.250€            127.500€           148.750€           

OPWEKKING ZONNEPANELEN  (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING)
PV-panelen 200 stuks 400 Wp    rekenfactor 0,92 73.600 kWh (14.720)€            (13.248)€            (18.400)€            (16.192)€            (22.080)€            (21.344)€            

VASTRECHT ELEKTRA     (tot 250 KVA) 12.000€             12.000€             12.000€             12.000€              12.000€             12.000€             

TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN  ELEKTRICITEIT  EN WARMTENET  (GASLOOS) 82.280€        83.752€        99.850€        102.058€       117.420€      139.406€      

Laag tarief Gemiddeld tarief  Hoog tarief 



Energiekosten nieuwbouw zwembad Staphorst STRAMAN/CS/SO/9639/V1 12 januari 2026

EPC waarde all-electric complex 0,00 Op te stellen warmtevermogen in kW 375 kW
GPR-waarde thema energie 8,5+ Zwemwater wedstrijdbad 250 m2
Rc waarde vloer 4,50 Zwemater doelgroepenbad 150 m2
Rc waarde gevels 6,50 Recreatiewater/overige 0 m2
Rc waarde dak 8,00 Buitenbaden (open bij buitentemperatuur > 20 graden) 0 m2
Qv;10 waarde in dm3/s per m2 0,15 Factor water 84,00
Externe warmtelevering Nee Vormfactor 66,00
SCOP waarde warmtepompen n.v.t Afmetingen totaal/max gebouw lxbxh in m 60x48x7,7
SEER waarde warmtepompen 11,80 Oppervlak BVO   2.778 m2

Tarief afname elektriciteit per kWh 0,20€               0,20€               0,25€               0,25€                0,30€               0,35€               
Tarief teruglevering elektriciteit per kWh 0,20€               0,10€               0,25€               0,10€                0,30€               0,05€               
Tarief afname warmte per GJ 32,00€             33,00€             34,00€             35,00€              36,00€             37,00€             

ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZWEMBAD CONFORM UITGANGSPUNTEN
Uitgangspunten bassins en temperatuur conform PvE en ruimtestaat. 355.000 kWh 71.000€           71.000€           88.750€           88.750€            106.500€         124.250€         

OPWEKKING ZONNEPANELEN  (UITGANGSPUNT 80% EIGEN VERBRUIK, 20% TERUGLEVERING)
PV-panelen 250 stuks 400 Wp    rekenfactor 0,92 92.000 kWh (18.400)€          (16.560)€          (23.000)€          (20.240)€          (27.600)€          (26.680)€          

VASTRECHT ELEKTRA     (tot 250 KVA) 12.000€           12.000€           12.000€           12.000€            12.000€           12.000€           

TOTAAL JAARLIJKSE ENERGIEKOSTEN  ELEKTRICITEIT  EN WARMTENET  (GASLOOS) 64.600€         66.440€         77.750€         80.510€         90.900€         109.570€      

Laag tarief Gemiddeld tarief  Hoog tarief 
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